

Dodatok č. 1. ku Zmluve o dielo č. 121/19/042 zo dňa 17.01.2020

na stavebné práce na diele „**Cykloturistický chodník Tvrdošín – Košcielisko**“
uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov

Čl. I Zmluvné strany

a

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(ďalej len objednávateľ)

Mesto Tvrdošín

Trojčinné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Ing. Ivan Šaško, primátor mesta

Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora mesta
Mgr. Michal Jaroš, vedúci oddelenia výstavby

00314901

2020573929

VÚB, a.s.

SK55 0200 0000 0039 8163 5751

043/5309017, 0903529758

043/5322107

zastupca@tvrdosin.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v ORSR:
Zastúpený vo veciach
Súvisiacich s realizáciou stavby:

IČO:

IČ DPH/DIČ:

Bankové spojenie*:

IBAN*:

Tel.

Fax:

E-mail:

Zapísaný*:

(ďalej len zhotoviteľ)

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Ulica 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. Vladimír Ondriš, konateľ

Žilina, oddiel: s.r.o., vložka 10480/L

Ing. Michal Furdek

31 563 732

SK2020427046

UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK59 1111 0000 0066 0573 3001

044/5434214

sekretariat@cestnestavbylm.sk

v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L

Čl. II.

Preambula

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.01.2020 Zmluvu o dielo č. 121/19/042, ktorá nadobudla účinnosť 21.01.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na diele „**Cykloturistický chodník Tvrdošín – Košcielisko**“, kód projektu pod č. PLSK.01.01.00-12-0121/17.

Čl. III.

Predmet dodatku:

3.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je zmena rozmerov materiálu dreveného chodníka, kde v položke rozpočtu je uvedené

60542p125p	Chodník z fošni rozmer 250-300x2000 mm hr. 30-40 mm (komplet)	kpl	1,000	7 825,51	7 825,51
------------	---	-----	-------	----------	----------

A navrhované alternatívne riešenie je

60542p125p	Chodník z fošni rozmer 180x2000 mm hr. 50 mm (komplet)	kpl	1,000	7 825,51	7 825,51
------------	--	-----	-------	----------	----------

Zhotoviteľ prehlasuje a zaväzuje sa, že úpravou rozmerov fošni nebude narušená dĺžka ani plocha chodníka, ktorá v tejto časti je 230 m² a dĺžka 115 m, pričom nebude mať negatívny dopad na statiku, kvalitu dreveného chodníka, ani ho inak negatívne neovplyvní.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

4.2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť zverejnením na web stránke mesta Tvrdošín.

4.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa : 29.06.2020

V Liptovskom Mikuláši, dňa : 25.6.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ
CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o. Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732 IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 426/L 15

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta



Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
konateľ spoločnosti