

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 121/19/042 zo dňa 17.01.2020

na stavebné práce na diele „Cykloturistický chodník Tvrdošín – Košcielisko“
uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov

Čl. I Zmluvné strany

a

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len objednávateľ)

Mesto Tvrdošín

Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Ing. Ivan Šaško, primátor mesta

Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora mesta
Mgr. Michal Jaroš, vedúci oddelenia výstavby

00314901
2020573929
VÚB, a.s.
SK55 0200 0000 0039 8163 5751
043/5309017, 0903529758
043/5322107
zastupca@tvrdosin.sk

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný v ORSR:
Zastúpený vo veciach
Súvisiacich s realizáciou stavby:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
Bankové spojenie*:
IBAN*:
Tel.
Fax:
E-mail:
Zapísaný*:
(ďalej len zhotoviteľ)

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Ulica 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
Žilina, oddiel: s.r.o., vložka 10480/L

Ing. Michal Furdek

31 563 732
SK2020427046
UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK59 1111 0000 0066 0573 3001
044/5434214

sekretariat@cestnestavbylm.sk

v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L

Čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.01.2020 Zmluvu o dielo č. 121/19/042, ktorá nadobudla účinnosť 21.01.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na diele „Cykloturistický chodník Tvrdošín – Košcielisko“, kód projektu pod č. PLSK.01.01.00-12-0121/17.

Čl. III. Predmet dodatku:

Bod č.4.1 zo Zmluvy o dielo č. 121/19/042 zo dňa 17.01.2020 znie:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch :

Začatie : **Dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.**

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do* 120 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

Týmto Dodatkom č.2 sa bod č. 4.1 Zmluvy o dielo č. 121/19/042 zo dňa 17.01.2020 mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch :

Začatie : **Dňom protokolárneho prevzatia staveniska.** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.**

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 210 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

Predĺženie termínu schválil objednávateľovi Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-APL-SL 2014-2020 pod č. PL-SK.404.117.2017.JK/7335 dňa 30.6.2020

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

4.2. Dodatok č.2 je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4.4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť zverejnením na web stránke mesta Tvrdošín.

4.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 2 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 20.11.2020

V Liptovskom Mikuláši, dňa : 12.11.2020



Objednávateľ

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

Zhotoviteľ

V.Z. Pavol Baláž
splnomocnenec
STATNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš

Ing. Vladimír Ondriš,
konateľ spoločnosti