

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

(uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Tvrdošín

Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

IČO: 00314 901

Zastúpený: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

PETROSTAV SK s.r.o.

Sídlo: Hlavná 132, 027 44 Štefanov nad Oravou

IČO: 46278605

Zastúpený: Ing. Peter Poláčik
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 4. Doba plnenia, bod 4.1. pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa (doplň dátum podpisu pôvodnej zmluvy), ktorej predmetom je realizácia diela: „17411 – Tvrdošín – Krásna Hôrka – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“.
2. Dôvodom zmeny termínu sú objektívne okolnosti na strane Objednávateľa, a to
 - absencia právoplatného stavebného povolenia k termínu predpokladaného začatia prác, čo predstavuje prekážku v riadnom plnení predmetu zmluvy
 - Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou ŽSR o využívaní plochy v ochrannom pásme.
3. Termín ukončenia diela sa po vzájomnej dohode mení nasledovne:
 - Pôvodný termín ukončenia: 29. 05. 2026
 - Nový termín ukončenia: 30. 09. 2026

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

V Tvrdošíne, dňa 25.05.2026

Objednávateľ

Ing. Ivan Šaško, primátor mesta



PETROSTAV SK s.r.o.

Štefanov nad Oravou 132
027 44
IČO: 46278605
IČ

Zhotoviteľ

PETROSTAV SK s.r.o.

Ing. Peter Poláčik, konateľ