

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 03/04/2014 zo dňa 16.04.2014, predmetom ktorej je uskutočnenie
stavebných prác na diele:
„LIMBA – centrum tradícií a turizmu Tvrdošín“

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Mesto Tvrdošín**
Mestský úrad, Trojičné námestie 185
027 44 Tvrdošín
Štatutárny zástupca : Ing. Ivan Šaško, primátor
IČO : 00314901
DIČ : 2020573929
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Tvrdošín

Zhotoviteľ : **Ing. František Jendrol' STAVPOČ**
029 41 Klin č. 175
Zastúpený : Ing. František Jendrol', riaditeľ
Zapísaný : v Živnostenskom registri OÚ v Námestove č. 507-375
IČO : 14167361
IČ DPH : SK1020467734
Bankové spojenie : VÚB, a. s.

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa základná Zmluva o dielo č. 03/04/2014 zo dňa 16.04.2014 mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb

Z dôvodu odchodu Jozefa Beňadika do starobného dôchodku dochádza na strane zhotoviteľa k zmene osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo. Funkciou stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ Petra Štepunka.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa v bode 6.1 Zmluvy o dielo text:

„Za zhotoviteľa:

Jozef Beňadik – stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 00481*11-23-24*, tel./fax: 043-5524500, m
e-mail: stavpoc@stavpoc.sk“

nahrádza textom:

„Za zhotoviteľa:

Peter Štepanek – stavbyvedúci, zapísaný v SKSI pod ev. č. 08031*10*, tel.: 043-5524500, mobilný tele
panek@stavpoc.sk“

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná Zmluva o dielo č. 03/04/2014 zo dňa 16.04.2014 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 03/04/2014 zo dňa 16.04.2014. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre objednávateľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Tvrdošín, dňa 06.05.2014

Klin, dňa 06.05.2014

.....
Ing. Ivan Šaško
primátor



.....
Ing.

ing. Fr... JENDROL

00:14

67734

.....
f